



ГРАФИК

предъявления систем ЦО и ГВС жилых домов находящихся в управлении ООО «УК «Комфортная среда» на готовность к отопительному периоду 2022-2023г.г.

п/п №	Улица	№ дома	Ревизия опорных ТП	Промывка системы теплопотребления	Срок предъявления гидравлических испытаний												Свидетельство о готовности
					Опресовка ввода ЦО до ИТП		Опресовка системы ЦО		Опресовка системы ГВС		Опресовка водоподогревателей		Опресовка системы ГВС		Опресовка водоподогревателей		
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Дзержинского	180	14.05.22	14.05.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	01.09.22	
2	Дзержинского	178	14.05.22	14.05.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	22.07.22	01.09.22	
3	П. Тольятти	42/1	14.05.22	14.05.22	29.07.22	29.07.22	29.07.22	29.07.22	29.07.22	29.07.22	29.07.22	29.07.22	29.07.22	29.07.22	29.07.22	01.09.22	
4	И Крепостной	58	14.05.22	14.05.22	05.08.22	05.08.22	05.08.22	05.08.22	05.08.22	05.08.22	05.08.22	05.08.22	05.08.22	05.08.22	05.08.22	01.09.22	
5	Гоголевский	43	14.05.22	18.08.22	19.08.22	19.08.22	19.08.22	19.08.22	19.08.22	19.08.22	19.08.22	19.08.22	19.08.22	19.08.22	19.08.22	01.09.22	
6	Седова	10/1	15.05.22	15.05.22	26.08.22	26.08.22	26.08.22	26.08.22	26.08.22	26.08.22	26.08.22	26.08.22	26.08.22	26.08.22	26.08.22	01.09.22	